

# **EconoMe**

### **TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

**DOCUMENTO X-0001** 

PATRICK SOARES DE OLIVEIRA

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/03/2024



## HISTÓRICO DE VERSÕES DO DOCUMENTO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL
15/03/2024	V1	Criação do Documento de Termo de Abertura de Projeto	Patrick Soares de Oliveira

# **EconoMe**



#### 1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O EconoMe é um aplicativo de organização financeira pessoal projetado para ajudar os usuários a gerenciar suas finanças de maneira eficaz. O objetivo é oferecer uma ferramenta intuitiva e abrangente que permita o acompanhamento de receitas e despesas, a criação de orçamentos e o planejamento financeiro a longo prazo, promovendo assim uma saúde financeira sólida.

## 2. DENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

- 1. Desenvolvedores
- 2. Equipe de marketing
- 3. Parceiros de conteúdo
- 4. Comunidade de usuários

EMPRESA	PAPEL	NOME	CONTATO
EconoMe	Desenvolvedor	Patrick Soares de Oliveira	patrickoliveiramoto@gmail.com
Econome	Marketing	Patrick Soares de Oliveira	patrickoliveiramoto@gmail.com

## 3. CONTEXTUALIZAÇÃO JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Com a complexidade crescente das finanças pessoais e a necessidade de um planejamento financeiro eficaz, surge a demanda por uma solução que simplifique a gestão financeira diária. O EconoMe visa atender a essa necessidade, oferecendo uma plataforma unificada para o controle financeiro, incentivando a tomada de decisões financeiras informadas e o desenvolvimento de hábitos de economia saudáveis.

#### 4. OBJETIVOS DO PROJETO

Desenvolver uma interface amigável que facilite o registro e o acompanhamento de transações financeiras.



Implementar funcionalidades de orçamentação personalizáveis para ajudar os usuários a definir e alcançar seus objetivos financeiros.

Estimular uma cultura de economia e investimento por meio de insights e dicas baseadas no comportamento financeiro do usuário.

## 5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E SUCESSO DO PROJETO

Funcionalidades Chave: Implementar com sucesso funcionalidades como interface intuitiva, sistema de recomendação personalizado, avaliações e fóruns de discussão.

Base de Usuários: Atingir 10,000 usuários ativos nos primeiros 6 meses.

Satisfação do Usuário: Alcançar uma pontuação média de satisfação ≥ 4,0 em 5.

Desempenho do Aplicativo: Manter a disponibilidade em 99,5% e tempo de resposta < 2 segundos.

Feedback e Ajustes: Resolver 80% das questões críticas reportadas nos primeiros 3 meses.

Conformidade Legal e Segurança: Assegurar conformidade com leis de privacidade e implementar medidas de segurança robustas.

## 6. ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO

A estruturação de um projeto utilizando a linguagem lonic envolve uma abordagem modular e componentizada, aproveitando as capacidades do Angular para criar uma aplicação híbrida eficiente e escalável. A seguir, detalho a forma geral de estruturação:

#### a. EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

**Iniciação 1.1**. Definição do Escopo 1.2. Identificação dos Stakeholders 1.3. Estabelecimento de Objetivos 1.4. Assinatura do Termo de Abertura do Projeto



**Planejamento 2.1**. Planejamento de Recursos 2.2. Definição de Cronograma 2.3. Estabelecimento de Orçamento 2.4. Plano de Comunicação 2.5. Plano de Riscos

**Execução 3.1.** Configuração do Ambiente de Desenvolvimento 3.1.1. Instalação do Node.js e npm 3.1.2. Instalação do CLI do Ionic 3.2. Desenvolvimento 3.2.1. Estrutura de Diretórios 3.2.2. Desenvolvimento de Componentes e Serviços 3.2.3. Integração com APIs e Back-end 3.3. Testes 3.3.1. Testes Unitários 3.3.2. Testes de Integração 3.4. Revisões e Ajustes

**Monitoramento e Controle** 4.1. Monitoramento de Progresso 4.2. Controle de Qualidade 4.3. Gestão de Mudanças 4.4. Gerenciamento de Riscos

**Encerramento** 5.1. Validação Final do Produto 5.2. Documentação do Projeto 5.3. Treinamento de Usuários 5.4. Encerramento Formal e Liberação de Recursos

**Pós-Implementação** 6.1. Suporte e Manutenção 6.2. Avaliação de Desempenho do Aplicativo 6.3. Coleta de Feedback dos Usuários

#### b. MARCO<sup>1</sup>S E ENTREGAS PRINCIPAIS

Para o projeto "EconoMe", um aplicativo de gestão financeira, os marcos e entregas principais são alinhados com a estrutura analítica do projeto (EAP) apresentada anteriormente. Vamos categorizar os marcos em "Funcionalidade", "Artefato" e "Resultado" para uma organização clara das entregas em cada fase do projeto.

FASE	TIPO*	DESCRIÇÃO	ENTREGA
Iniciação	Artefato	Documentação inicial, incluindo o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e a identificação dos stakeholders	Termo de Abertura Assinado
Planejamento	Artefato	Criação dos planos de projeto, incluindo recursos, cronograma, orçamento, comunicação e riscos.	Documentos de planejamento de projeto
Execução	Funcionalidade	Desenvolvimento da estrutura de diretórios e base do aplicativo.	Estrutura inicial do aplicativo
Execução	Funcionalidade	Implementação de componentes, serviços e integração com API's	Versão v1
Execução	Funcionalidade	Completação dos testes unitários e de integração	Relatório de testes
Monitoramento e controle	Resultado	Avaliações periódicas do progresso do projeto e ajustes conforme necessário	Atualizações regulares no projeto
Encerramento	Resultado	Lançamento oficial do aplicativo disponível para usuários	Versão final

1



Estes marcos e entregas principais fornecem uma visão clara dos objetivos a serem Estes marcos e entregas principais fornecem uma visão clara dos objetivos a serem alcançados em cada fase do projeto "Econome". Cada entrega é um passo crucial para o sucesso do projeto, desde a concepção inicial até o lançamento do aplicativo e além. A categorização ajuda a equipe de projeto a focar nos diferentes tipos de objetivos (funcionalidade, artefato, resultado) e a gerenciar as entregas de forma eficiente.

### c. REQUISITOS PRINCIPAIS

Para o projeto "EconoMe", uma aplicação dedicada à organização financeira pessoal, é essencial estabelecer requisitos principais que abordem tanto aspectos de negócios quanto técnicos. Esses requisitos são cruciais para garantir que o escopo do projeto, suas entregas e marcos estejam alinhados com as expectativas dos stakeholders e as necessidades dos usuários finais. Abaixo, segue a listagem dos requisitos principais, categorizados como funcionais (F) e não funcionais (NF), juntamente com a severidade de cada um, que pode variar entre Crítica (C), Alta (A), Média (M) e Baixa (B).

TIPO	SEVERIDADE	DESCRIÇÃO	SOLICITANTE
F	С	Cadastro e autenticação de usuários	Equipe de conteúdo
F	С	Registro e categorização de transações financeirasi	Equipe de conteúdo
F	С	Visualização de relatórios e análises finaceniras	Equipe de UX/UI

#### 7. PREMISSAS DO PROJETO

Acesso a informações financeiras atualizadas e precisas.

Capacidade de oferecer uma experiência de usuário superior, incentivando o uso contínuo do aplicativo.

#### 8. RISCOS DO PROJETO

Riscos de segurança de dados, exigindo medidas robustas de proteção de informações pessoais e financeiras.

Desafios na integração com instituições financeiras e serviços de terceiros.

Potencial resistência dos usuários em adotar novos hábitos financeiros.



## 9. RESTRIÇÕES DO PROJETO

Tempo: O projeto deve ser lançado antes do início do próximo ano fiscal, para maximizar sua relevância e utilidade.

Qualidade e Desempenho: O aplicativo deve oferecer uma experiência fluída e segura, com tempos de carregamento rápidos e uma interface intuitiva.

Escopo: O escopo inicial se concentrará em funcionalidades essenciais de gestão financeira, com planos para adicionar recursos de investimento e economia em fases futuras.

## 10. RECURSOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

O orçamento para o projeto EconoMe é definido com base em recursos disponíveis e financiamento de investidores interessados em soluções de tecnologia financeira. Serão exploradas parcerias com instituições financeiras e plataformas de dados para enriquecer as funcionalidades do aplicativo sem custos adicionais significativos.